MAGG CAPITAL · MAGG-2026-014 · HERMES PROMPT V2 · 15 APR 2026

# Sant Adrià Flex Barcelona · Hermes

Av. de la Catalana 106, 08930 Sant Adrià de Besòs · Suelo / flex living · 7.200 m² SR · 200 uds

⚠️ **BORDERLINE · HERMES — el spread pasa, pero el ask de €16.8M deja la IRR apalancada en ~14.7%, por debajo del umbral GO del 15%. Bid recomendado: ~€15.5M. Bid límite GO base: ~€16.5M con 60% LTC al 5% y exit yield 6.0%.**

## 1. TESIS EN UN VISTAZO

### Inversión

**€39.3M**

Coste total proyecto Hermes @ ask

- Compra ask: **€16.8M**
- Compra recomendada: **~€15.5M**
- CapEx total + soft + FF&E + contingencia: **€21.97M**
- Coste total / ud: **~€196k**

### Operación

**€3.03M**

NOI MAGG (post fee operador)

- Revenue estabilizado: **€5.83M**
- GOP margin Hermes: **60.0%**
- Fee operador: **8% revenue**
- YoC: **7.7%**

### Salida

**€50.2M**

Valor salida post fees @ 6.0%

- IRR sin apalancar: **~10.1%**
- IRR apalancada: **~14.7%**
- Spread YoC vs exit yield: **+173 bps**
- Veredicto: **BORDERLINE**

## 2. FICHA DEL ACTIVO

| Campo | Dato factual |
|---|---|
| Referencia MAGG | MAGG-2026-014 |
| Proyecto | Sant Adrià Flex Barcelona · Hermes |
| Dirección | Av. de la Catalana, 106, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona, España |
| Tipo de activo | Suelo / proyecto para flex living |
| Fuente | Oliver Fletcher (SmartRental) reenviando documentación + broker original Laia Hernandez Soler (Palm Investments) |
| Documentación revisada | Email broker, BP operador (*BP Flex - Sant Adria de Besos, Barcelona v2.xlsx*) y encaje de 200 uds (*2602 BESOS encaje v2.pdf*) |
| Superficie | 7.200 m² SR + 2.600 m² BR |
| Programa | 200 estudios (100 ST + 100 MT en el caso base del BP) |
| Propiedad | Family office catalán |
| Oferta existente | €16.8M as is + depósito reembolsable de €500k para exclusividad |
| Estado urbanístico/comercial | Anteproyecto hotelero avanzado, no presentado todavía |
| Plazo licencias indicado por broker | 8–10 meses |
| Coordenadas de referencia | ~41.4257, 2.2192 (geocodificación aproximada del eje Avinguda de la Catalana; pendiente validación exacta de portal/parcela) |

### 3. BRIDGE BP → HERMES

| Concepto | BP operador | Hermes / MAGG | Delta | Motivo del ajuste |
|---|---|---|---|---|
| Revenue estabilizado | €5.83M | €5.83M | 0% | Alineado, sin ajuste de revenue base |
| GOP margin | 65.3% | 60.0% | -5.3 pp | Haircut prudente MAGG para no comprar el caso upside operativo del BP |
| Fee operador | €0.31M (~5.3% revenue, base+incentive fee BP) | €0.47M (8.0% revenue) | +51.3% | Regla MAGG v2: fee plana 8% sobre revenue total salvo HMA firmado en otra estructura |
| CapEx hard | €15.09M | €16.56M | +9.7% | Hermes sube a €2,300/m² sobre 7,200 m² SR como base greenfield MAGG |
| Contingencia | €0.75M | €1.66M | +119.5% | Se aplica 10% sobre hard cost por ausencia de DT cerrada/presupuesto cerrado |
| Soft cost | €2.00M | €1.66M | -17.3% | Hermes normaliza al 10% sobre hard; el BP lleva una bolsa más alta/agregada |
| NOI propietario | €3.41M | €3.03M | -11.1% | Menor GOP margin + fee operador más exigente |

Lectura: el cambio clave no está en el revenue sino en la capa de prudencia aplicada a margen operativo, fee operador y contingencia. Ahí es donde se pierde la IRR que en el BP promotor sale por encima del 15%.

### 4. INVERSIÓN & CAPEX

| €16.8M | €15.5M | €39.28M | ~€196k |
|---|---|---|---|
| Compra ask | Bid recomendado | Coste total @ ask | Coste total / ud |

| Partida | Importe | Supuesto |
|---|---|---|
| Compra ask | €16.80M | Oferta existente |
| Compra recomendada | ~€15.50M | Nivel con colchón razonable de IRR |
| Costes de transacción | €0.50M | 3% sobre compra ask [pendiente validar IVA/AJD vs ITP por tipología de suelo] |
| Hard cost | €16.56M | €2,300/m² × 7,200 m² SR |
| Soft cost | €1.66M | 10% sobre hard |
| FF&E | €2.00M | €10k / unidad × 200 uds |
| Contingencia | €1.66M | 10% sobre hard cost |
| Lanzamiento / pre-opening | €0.10M | Hipótesis Hermes |
| **Coste total proyecto @ ask** | **€39.28M** | **Todo lo anterior** |
| **Coste total proyecto / ud** | **~€196k** | **€39.28M / 200 uds** |

### 5. OPERACIÓN ESTABILIZADA

| Bloque | Aritmética | Resultado |
|---|---|---|
| Short stay (ST) | 100 uds × 365 días × 75.8% occ × ADR €159.2 | €4.40M revenue |
| Medium stay (MT) | 100 uds × 12 meses × 95.0% occ × renta mensual ~€1,249 | €1.42M revenue |
| Total revenue | ST + MT | **€5.83M** |
| GOP Hermes | €5.83M × 60.0% | **€3.50M** |
| Fee operador | €5.83M × 8.0% | **€0.47M** |
| NOI propietario | GOP − fee operador | **€3.03M** |
| YoC | €3.03M / €39.28M | **7.7%** |

Referencia BP: con el revenue intacto, el BP operador aterriza en NOI ~€3.41M. Hermes lo baja a ~€3.03M por prudencia en margen operativo y fee.

### 6A. RETORNOS — CASH FLOWS ESTIMADOS

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 (exit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión / CapEx | (€19.02M) | (€6.68M) | (€8.56M) | (€5.03M) | — | — |
| NOI | — | — | — | €1.67M | €2.58M | €3.03M |
| Venta | — | — | — | — | — | €50.23M |
| CF sin apalancar | (€19.02M) | (€6.68M) | (€8.56M) | (€3.36M) | €2.58M | €53.26M |
| Servicio deuda (intereses + amort.) | — | (€0.77M) | (€1.03M) | (€1.18M) | (€3.54M) | (€3.42M) + repago final |
| CF apalancado | (€7.61M) | (€3.44M) | (€4.45M) | (€1.52M) | (€0.96M) | €30.88M |

Hipótesis de deuda: 60% LTC al 5%, draw pari passu con la inversión, amortización ligera en años 4 y 5 y repago final en salida. Resultado: **IRR sin apalancar ~10.1%** y **IRR apalancada ~14.7%**.

### 6B. SENSIBILIDAD — IRR APALANCADA

| Exit yield \ Precio compra | €15.5M | €16.0M | €16.8M | €17.5M | €18.0M |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50% | 20.1% | 19.5% | 18.7% | 17.9% | 17.4% |
| 5.75% | 18.1% | 17.6% | 16.7% | 15.9% | 15.3% |
| 6.00% | 16.2% | 15.6% | **14.7% BASE** | 13.9% | 13.3% |
| 6.25% | 14.4% | 13.8% | 12.8% | 11.9% | 11.3% |
| 6.50% | 12.6% | 12.0% | 10.9% | 10.0% | 9.4% |

**Verde** = ≥15% IRR (umbral GO). **Ámbar** = 14–15%. **Rojo** = <14%. Con la base Hermes, el corte de 15% cae en torno a **€16.5M** de compra si mantenemos exit yield 6.0%.

### 7A. LOCATION — MACRO

| Lectura | Comentario |
|---|---|
| Submercado | Sant Adrià se lee como periferia inmediata del eje Barcelona Besòs / Fòrum: capta demanda metropolitana y overflow de Barcelona sin pagar prime de centro. |
| Tesis | La propuesta encaja mejor como flex living que como hotel clásico puro: combina estancia corta y media estancia y depende de una operación eficiente más que de tarifa prime turística. |
| Qué falta | **[PENDIENTE]** ADR/occ comparables de la micro, pipeline competitivo y evidencia dura de absorción flex en el submercado. |

### 7B. LOCATION — MICRO / POIS RELEVANTES

| POI | Distancia | Por qué importa |
|---|---|---|
| Eje de transporte público de La Catalana / Sant Adrià | **[PENDIENTE]** | Clave para staff, clientes ST y fricción de acceso diario en MT |
| Nodo Fòrum / Diagonal Mar | **[PENDIENTE]** | Sirve como referencia de mercado, comps hoteleros y validación de salida |
| Servicios de proximidad / retail de barrio | **[PENDIENTE]** | Importan más en flex living que en hotel puro para sostener la propuesta MT |
| Parcela exacta / accesos peatonales y rodados | Validar en visita | Puede mover percepción de producto, timing y fricción operativa |

No incluyo mapas ni imágenes. Esta sección queda conscientemente textual hasta validar POIs y distancias con una revisión de localización bien hecha.

### 8. RIESGOS Y KILL-SWITCHES

| Riesgo | Impacto si se materializa | Prob. | Qué verificar / siguiente paso |
|---|---|---|---|
| Encaje licencias / producto real para 200 uds flex | Puede tumbar capacidad, retrasar plazos y reabrir toda la tesis de ingresos | Alta | Confirmación urbanística + licencias + criterio municipal sobre producto y mix |
| CapEx real superior al estándar Hermes | Cada sobrecoste erosiona fuerte la IRR y puede convertir el deal en KILL | Alta | Validar geotécnico, topográfico, acometidas, demolición y presupuesto de constructora |
| Demanda real de flex living en esta micro | Menor ocupación / tarifa → caída directa de NOI y salida | Media | Pedir comps, pipeline y evidencia comercial real del submercado |
| Tratamiento fiscal de compra | Si el 3% no captura bien IVA/AJD, el equity real sube y la IRR baja | Media | Validación legal/fiscal específica del activo |
| Disciplina de precio | Por encima de ~€16.5M se pierde el umbral GO base | Alta | No entrar en DD larga sin alineación de rango económico |

| Kill-switch | Definición binaria |
|---|---|
| KS-1 | La licencia / encaje real no soporta 200 uds flex en timing razonable |
| KS-2 | La DD técnica empuja el coste total a un nivel que deja la IRR <13% incluso a precio negociado |
| KS-3 | El vendedor se ancla cerca de €16.8M sin estructura ni upside adicional que compense |

### 9. SIGUIENTE PASO

| Bloque | Recomendación Hermes |
|---|---|
| Bid recomendado | **~€15.5M** |
| Bid límite GO base | **~€16.5M** (a 6.0% exit y estructura 60% LTC / 5%) |
| DD inmediata 1 | Confirmar encaje/licencias y criterio municipal sobre el producto |
| DD inmediata 2 | Revisar si geotécnico y topográfico encargados por la propiedad serían reutilizables |
| DD inmediata 3 | Pedir breakdown de CapEx / cronograma constructivo y contrastarlo con tercer técnico |
| DD inmediata 4 | Armar evidencia de demanda/comps/pipeline del submercado flex |
| Capital path tentativo | Club deal / coinversor value-add + deuda senior 60% LTC; flojo para balance puro al ask actual |
| Timing hasta siguiente decisión | 1–2 semanas para decidir si merece DD profunda o cierre del expediente |

## 10. GAPS DE INFORMACIÓN

| Gap | Fuente probable / cómo resolverlo |
|---|---|
| Parcela exacta, coordenadas exactas y condición de accesos | Broker + visita + documentación urbanística |
| Pipeline competitivo y comparables reales de la micro | Research de mercado / broker / operador |
| Tratamiento fiscal exacto de la compra | Asesor legal/fiscal del deal |
| Presupuesto de obra contrastado / DT cerrada | Constructora + técnico independiente |
| Estructura HMA real si existiera | Operador / borrador HMA / términos comerciales |
| Evidencia de absorción MT y pricing real en la zona | Comercialización operador + comps específicos |

## CRONOGRAMA

1. Oferta — Q2 2026
2. Licencias — 8–10m
3. Obra — 18–24m
4. Ramp-up — Y1–Y2
5. Exit — 2031e